

PLANO DE SANEAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA																																								
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES																																								
ETAPA	Fase	Atividades	Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro					
			20 a 24	27 A 30	4 a 8	11 a 15	18 a 22	25 a 29	1 a 5	8 a 12	15 a 19	22 a 26	29 a 30	1 a 3	6 a 10	13 a 17	20 a 24	27 a 31	3 a 7	10 a 14	17 a 21	24 a 31	1 a 4	7 a 11	14 a 18	21 a 25	28 a 30	1 a 2	5 a 9	12 a 16	19 a 23	26 a 30	3 a 6	9 a 13	15 a 19	23 a 30	1 a 4	7 a 11	14 a 18	
1 - Fundamentos	1	Ação 1 - Reunião com o Grupo Consultivo																																						
		Ação 2 - Capacitação do Grupo Consultivo																																						
		Ação 3 - Evento de Lançamento																																						
		Ação 4 - Elaboração do Relatório																																						
	2	Ação 1 -Definição da Unidade de Planejamento																																						
		Ação 2 - Aquisição de Informações Técnicas																																						
		Ação 3 -Levantamento Comunitário																																						
	3	Ação 1 - Realização dos Diagnósticos Setoriais																																						
		Ação 2 – Caracterização da Situação Atual																																						
		Ação 3 - Realização da Primeira Auduência Pública																																						
		Ação 4 - Elaboração do Relatório do Diagnóstico																																						
2 - Propostas	4	Ação 1 - Realização de Oficina de Trabalho																																						
		Ação 2 – Relatório																																						
	5	Ação 1 - Elaboração do Plano																																						
		Ação 2 - Realização da Segunda Audiência Pública																																						
		Ação 3 - Relatório																																						
3 - Aprova- ção	6	Ação 1 - Reunião com o Conselho do Meio Ambiente Municipal e Legislativo																																						
		Ação 2 - Elaboração de Diretrizes																																						
		Ação 3 - Elaboração do Projeto Básico																																						
	7	Ação 1 -Formulação de Mecanismos e Procedimento de Monitoramento e Avaliação																																						
4 - Instituição - nalização	7	Ação 2 - Relatório																																						
		Ação 1 - Elaboração do Sistema de Informações																																						
	8	Ação 2 - Elaboração de Relatórios																																						

- Trabalho Interno (Equipe Técnica Contratada)
- Reuniões/Treinamentos (Grupo Consultivo, Equipe Técnica Contratada e Comunidade)
- Audiências Públicas (Grupo Consultivo, Equipe Técnica Contratada e Comunidade)