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Ação 1 - Reunião com o Grupo Consultivo

Ação 2 - Capacitação do Grupo Consultivo

Ação 3 - Evento de Lançamento

Ação 4 - Elaboração do Relatório

Ação 1 -Definição da Unidade de Planejamento

Ação 2 - Aquisição de Informações Técnicas

Ação 3 -Levantamento Comunitário

Ação 1 - Realização dos Diagnósticos Setoriais

Ação 2 – Caracterização da Situação Atual

Ação 3 - Realização da Primeira Auduência Pública

Ação 4 - Elaboração do Relatório do Diagnóstico

Ação 1 - Realização de Oficina de Trabalho

Ação 2 – Relatório

Setembro
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Ação 2 – Relatório

Ação 1 - Elaboração do Plano

Ação 2 - Realização da Segunda Audiência Pública

Ação 3 - Relatório

Ação 1 - Reunião com o Conselho do Meio Ambiente Mu nicipal e Legislativo

Ação 2 - Elaboração de Diretrizes

Ação 3 - Elaboração do Projeto Básico

Ação 1 -Formulação de Mecanismos e Procedimento de Monitoramento e Avaliação

Ação 2 - Relatório

Ação 1 - Elaboração do Sistema de Informações

Ação 2 - Elaboração de Relatórios

Trabalho Interno (Equipe Técnica Contratada)

Reuniões/Treinamentos (Grupo Consultivo, Equipe Técnica Contratada e Comunidade)

Audiências Públicas (Grupo Consultivo, Equipe Técnica Contratada e Comunidade)
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